

Приложение 1

к приказу № 317 от 01.09.2023 г.

**Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной
деятельности с применением ФОП в МБОУ СОШ №5**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Зам. директора по УМР Прокудина Е.С.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Зам. директора по УМР Прокудина Е.С.
3	Издание приказа «О переходе на применение Федеральной образовательной программы начального, основного и среднего образования»	Август 2023	Директор Кузьмин Д.И.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с применением ФОП	Август 2023	Зам. директора по УМР Прокудина Е.С.
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «Об основных изменениях при переходе на ФОП»	Май 2023	Директор Кузьмин Д.И.
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Июнь – август 2023	Зам. директора по УМР Прокудина Е.С.
8	Организация и проведение педагогического совета с рассмотрением вопросов перехода НОО, ООО, СОО на ФОП	август 2023	Директор Кузьмин Д.И.
9	Проведение экспертизы локальных актов НОО, ООО, СОО на соответствие требованиям ФОП	август 2023	Зам. директора по УМР Прокудина Е.С. Сидякова Ж.М.
10	Издание приказа об утверждении локальных актов школы актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Директор Кузьмин Д.И.
11	Мониторинг готовности МБОУ СОШ №5 к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Зам. директора по УМР Прокудина Е.С. Сидякова Ж.М.
2. Кадровое обеспечение			
12	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март-август 2023	Директор Кузьмин Д.И.

13	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май 2023	Зам. директора по УМР Прокудина Е.С. Сидякова Ж.М.
14	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	По мере необходимости 2023	Зам. директора по УМР Прокудина Е.С. Сидякова Ж.М.

3. Методическое обеспечение

15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	Зам. директора по УМР Прокудина Е.С. Сидякова Ж.М.
16	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Август 2023	Зам. директора по УМР Прокудина Е.С.
17	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Зам. директора по УМР Прокудина Е.С. Сидякова Ж.М.
18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Зам. директора по УМР Прокудина Е.С. Сидякова Ж.М.
19	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов для 1-2, 5-6, 10 классов в соответствии с ФОП	Август 2023	Зам. директора по УМР Прокудина Е.С. Сидякова Ж.М.
20	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Все члены рабочей группы
21	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Июнь-август 2023	Все члены рабочей группы
22	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Директор Кузьмин Д.И.
23	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Сентябрь 2023	Директор Кузьмин Д.И.
24	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 сентября 2023	Зам. директора по УМР Прокудина Е.С. Сидякова Ж.М.

4. Материально-техническое обеспечение

25	Анализ ресурсного обеспечения МБОУ СОШ №5 в соответствие с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Директор Кузьмин Д.И.
----	---	----------------------	--------------------------

26	Обеспечение оснащённости МБОУ СОШ №5 в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Директор Кузьмин Д.И.
27	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Директор Кузьмин Д.И.
28	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Директор Кузьмин Д.И.
29	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Февраль-август 2023	Директор Кузьмин Д.И.